

Mission: Engineering for Sustainable Growth of the Global Community

Vision: Global Leading Engineering Partner

Values: Integrity, Creativity, Diversity, Learning, Team

2014年度通期業績見込の修正について

2015年2月10日

東洋エンジニアリング株式会社

1. 通期見込
2. 粗利益変動内訳
3. 収支悪化原因
4. メガプロジェクト進捗状況

1. 通期見込

◆ 通期業績見込の修正

(単位:億円)

	2Q通期見込	3Q通期見込	差異	3Q実績
売上高	3,100	3,300	200	2,129
売上総利益	270	180	△90	96
(利益率)	8.7%	5.5%	△3.2%	4.5%
営業利益	20	△70	△90	△89
経常利益	60	△40	△100	△50
当期利益	30	0	△30	△42
受注高	5,000	5,000	0	4,099

◆ 配当: 期初見込 期末4円を維持します。(中間期4円配当済)

2. 粗利益変動内訳

(単位:億円)

項目	変動額
今年度完工案件のコスト増分	
・インドネシア肥料プロジェクト	△30
・米国石油化学プロジェクト2件	△35
来年度完工案件の変動反映分	
・エジプトポリエチレンプロジェクト	△10
・ブラジルユーティリティープロジェクト	△15
・ナイジェリア肥料プロジェクト	△10
受注時期の遅れ(イラク資源開発サービス案件)	△5
他プロジェクトでの粗利益増	15
粗利益変動総額	△90

(備考) 粗利益＝売上総利益

3. 収支悪化原因(1)

◆ 今年度完工案件のコスト増分

プロジェクト	発生および見直し事象
インドネシア肥料プロジェクト	<ul style="list-style-type: none"> ・ 試運転時の手直しによるコスト増 ・ 検収遅れに伴う直接及び間接費増 ・ 工事サブコン／ベンダーからのクレーム清算
米国石油化学プロジェクト2件	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配管施工不良手直しによる工事費増 ・ スケジュール挽回のための工事業者の変更 ・ 工事業者とのTime & Material契約*における単価及び生産性の見込み違い

(*) Time & Material契約: 単価 × 仕事量による実費払い

3. 収支悪化原因(2)

◆ 来年度完工案件の変動反映分

プロジェクト	発生および見直し事象
エジプトポリエチレンプロジェクト	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工期遅延リスクに伴うコスト見込増
ブラジルユーティリティープロジェクト	<ul style="list-style-type: none"> ・ プロジェクト全体のスケジュール遅延に伴うコスト増
ナイジェリア肥料プロジェクト	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工期遅延対策費見込

4. メガプロジェクト進捗状況

◆ 3案件とも立ち上げは順調、予定通り進捗

プロジェクト	進捗状況
マレーシア エチレンコンプレックス	<ul style="list-style-type: none">・2014年8月プロジェクトスタート・設計・調達作業進行中・LLI*機器は発注済
トルクメニスタン エチレンコンプレックス	<ul style="list-style-type: none">・2014年6月プロジェクトスタート・設計・調達作業進行中・主要機器はほぼ発注済
瀬戸内 メガソーラー	<ul style="list-style-type: none">・2014年9月プロジェクトスタート・基本設計完了・パネルおよびPCS*発注最終段階・現地工事開始

LLI(Long Lead Item) : 長納期機器

PCS(Power Conditioning System) : 直流・交流変換装置



東洋エンジニアリング株式会社

URL <http://www.toyo-eng.com>

【お問い合わせ】

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-8-1

広報・IR部長 佐藤研司

電話 047-454-1681

E-mail ir@toyo-eng.com

本資料に記載されている見通しや業績予想などのうち、歴史的事実でないものは現在入手可能な情報から得た当社の経営陣の判断にもとづき作成しております。実際の業績は、当社の事業領域を取り巻く国内および海外の経済・金融情勢等、様々な重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうる事をご承知おきください。